

PLAN I PROGRAM RADA KLUBA MLADIH CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BiH  
JULI - SEPTEMBAR

| Operativni cilj  | Aktivnost  | Rezultat   | Aktivnost sprovodi:   |
|--|--|--|---|
| <b>Kreirati vizuelni identitet</b>                     | Kreirati logotip za Inkubator i Akademiju                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreiran logotip za Inkubator</li> <li>2. Kreiran logotip za Akademiju</li> </ol>   | Anica Bagarić<br>Kenan Tafro  |
|  | Izraditi vizualni identitet  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leci</li> <li>2. Poster</li> <li>3. FB Cover</li> <li>4. Akreditacije</li> <li>5. Banner</li> <li>6. Pozadina za diplome</li> </ol>              | Anica Bagarić<br>Kenan Tafro  |
|  | Nabaviti, dizajnirati i donirati promotivne štandove bazičnim organizacijama | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabavljeno najmanje 10 štandova</li> <li>2. Dizajnirani štandovi</li> <li>3. Štandovi distribuirani u općinske/gradske org. do 12.08.</li> </ol> | Anica Bagarić<br>Kenan Tafro<br>Samra Ribić   |
|  | Kreirati unificirane prezentacije  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jedinstven izgled Powerpoint prezentacije</li> </ol>   | Anica Bagarić<br>Kenan Tafro  |
| <b>Povećati vidljivost na društvenim mrežama i dr.</b> | Wikipedia članci   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wikipedia članak o Crvenom križu FBiH</li> <li>2. Wikipedia članak o mladima Crvenog križa FBiH</li> </ol>                                       | Eldar Šehić<br>Julia Matošević<br>Haris Magrdžija   |
|  | „Heroji svakodnevnice“   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preko stotinu mladih uslikano sa logom</li> <li>2. Slike grafički obrađene</li> <li>3. Promocija slika</li> </ol>                                | Kenan Tafro<br>Anica Bagarić<br>Samra Ribić   |
|  | Kreirati video za CPR  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izrađen video</li> </ol>   | Anica Bagarić<br>Kenan Tafro<br>Adna Čelik<br>Samra Ribić<br>Muamer Đedović<br>Adna Čosić<br>Imer Mehanović |
|  | Ugovoriti posjete televizijskim emisijama                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Najmanje tri posjete televizijskim emisijama</li> </ol>  | Samra Ribić<br>Adna Čelik   |

PLAN I PROGRAM RADA KLUBA MLADIH CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BiH  
 JULI - SEPTEMBAR

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Poboljšati unutarorganizacijsku komunikaciju i protok informacija</b>  | Newsletter   | 1. Uspostavljen Top-down sistem komunikacije  | Samra Ribić<br>Adna Čelik   |
| <b>Kreirati razvojne planove za unapređenje programskih oblasti</b>   | Diseminacija i međunarodno humanitarno pravo                 | 1. Kreiran plan   | Eldar Šehić<br>Julia Matošević<br>Haris Magrdžija                   |
|   | YABC   | 1. Kreiran plan<br>2. Izrađen prijedlog projekta  | Nina Peleksić   |
|   | Klaun terapija   | 1. Kreiran plan<br>2. Implementacije prijedloga projekta (Raiffeisen banka)   | Imer Mehanović  |
|   | Prva pomoć   | 1. Kreiran plan   | Adna Čelik<br>Muamer Đedović<br>Adna Čosić                          |
|   | Reproduktivno zdravlje                                       | 1. Kreiran plan   | Muamer Đedović<br>Adna Čosić  |
| <b>Angažovati zainteresirane volontere u Klub mladih</b>  | Marketing menadžer   | 1. Angažovana jedna osoba   | Svi   |
|   | Službenik za finansije                                       | 1. Angažovana jedna osoba   | Svi   |
|   | Službenik za djelovanje u katastrofama                       | 1. Angažovana najmanje jedna osoba  | Svi   |
|   | Službenik za prvu pomoć                                      | 1. Angažovana jedna osoba   | Svi   |
| <b>Uspostaviti „Inkubator za lidere“ kao instrument okupljanja i razvijanja vještina mladih, kao i unapređivanja njihovih znanja.</b> | Finalizirati prijedlog projekta                              | 1. Prijedlog projekta spreman za apliciranje<br>2. Prijedlog projekta preveden na ENG jezik<br>3. Pronaći finansijska sredstva<br>4. Osigurati održivost projekta | Haris Magrdžija<br>Samra Ribić<br>Nina Peleksić<br>Katarina Franjić |
| <b>Unaprijediti takmičenja iz prve pomoći.</b>  | Organizirati trening za ekipe koje idu na državno takmičenje | 1. Organiziran okrugli stol sa predstavnicima ekipa<br>2. Održano 6 treninga sa ekipama   | Adna Čelik<br>Muamer Đedović  |

PLAN I PROGRAM RADA KLUBA MLADIH CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BiH  
 JULI - SEPTEMBAR

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>Umrežiti općinske strukture mladih.</b></p>  | <p>Inicirati međuopćinsku razmjenu/posjetu volontera i zajedničko djelovanje.</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreiran program razmjene volontera</li> <li>2. Otvoren javni poziv za učešće u programu</li> <li>3. Dodjela grantova</li> <li>4. Supervizija implementacije aktivnosti</li> <li>5. Evaluirani rezultati</li> </ol> | <p>Eldar Šehić<br/>                 Julia Matošević<br/>                 Samra Ribić</p> |
|  | <p>Podstaknuti aktivne strukture mladih da prijateljskim susretima aktiviraju obližnju neaktivnu strukturu mladih.</p>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreiran program</li> <li>2. Otvoren javni poziv za učešće u programu</li> <li>3. Dodjela grantova</li> <li>4. Supervizija implementacije aktivnosti</li> <li>5. Evaluirani rezultati</li> </ol>                    | <p>Eldar Šehić<br/>                 Julia Matošević<br/>                 Samra Ribić</p> |
| <p><b>Izmjene i dopune pravila o organiziranju i djelovanju mladih Crvenog križa FBiH.</b></p> | <p>Pratiti i potpomoći usvajanje Izmjena i dopuna pravila o organiziranju i djelovanju mladih Crvenog križa u kantonima/županijama i općinama/gradovima.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izmjene i dopune usvojene u najmanje 6 kantona/županija</li> <li>2. Mladi u općinama/gradovima upoznati sa izmjenama i dopunama</li> </ol>   | <p>Haris Magrdžija</p>   |

- Plan i program podložan je izmjenama i dopunama.